

ANEXO IV

BANCOS: SINAPI -
11/2022
ORSE -
10/2022

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, iluminação e manutenção e conservação de paisagismo nas instalações limitadas as áreas verdes e jardins com plantio de espécies, em toda extensão pertencente à área da Câmara Municipal de Camaçari

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

B.D.I.:
25,92%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	JARDINAGEM	100,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%
		588.008,29	58.800,83	47.040,66	47.040,66	47.040,66	47.040,66	47.040,66	47.040,66	47.040,66	47.040,66	47.040,66	47.040,66	47.040,66
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	0,88%	4,80%	10,23%	11,78%	11,57%	11,57%	11,44%	11,30%	8,19%	8,19%	7,58%	2,48%
		38.955,28	342,22	1.868,15	3.983,86	4.589,99	4.508,90	4.508,90	4.454,85	4.400,79	3.188,53	3.188,53	2.954,21	966,35
3	DIVERSOS	100,00%	3,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	2,00%
		124.843,29	3.745,30	12.484,33	12.484,33	12.484,33	12.484,33	12.484,33	12.484,33	12.484,33	12.484,33	12.484,33	6.242,16	2.496,86
Porcentagem			8,36%	8,17%	8,45%	8,53%	8,52%	8,52%	8,51%	8,50%	8,34%	8,34%	7,48%	8,28%
Custo			62.888,35	61.393,14	63.508,85	64.114,98	64.033,89	64.033,89	63.979,84	63.925,78	62.713,52	62.713,52	56.237,03	62.264,07
Porcentagem Acumulado			8,36%	16,53%	24,98%	33,51%	42,02%	50,54%	59,05%	67,55%	75,90%	84,24%	91,72%	100%
Custo Acumulado			62.888,35	124.281,49	187.790,34	251.905,32	315.939,21	379.973,10	443.952,94	507.878,72	570.592,24	633.305,76	689.542,79	751.806,86

Erisvalter Cerqueira Machado de Souza
Engenheiro Civil – CREA 34.902
Câmara Municipal de Camaçari