



Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de paisagismo, contendo iluminação e jardinagem, nas instalações limitadas às áreas verdes e jardins com plantios de espécies, em toda extensão pertencente à Câmara Municipal de Camaçari.

Bancos
SINAPI/BA - 04/2023
ORSE/SE - 02/2023
B.D.I. 21,28%

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	JARDINAGEM	100,00% 546.651,29	10,00% 54.665,13	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	8,00% 43.732,10	10,00% 54.665,13
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 39.400,50	10,00% 3.940,05	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	8,00% 3.152,04	10,00% 3.940,05
3	DIVERSOS	100,00% 177.012,74	10,00% 17.701,27	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	8,00% 14.161,02	10,00% 17.701,27
Porcentagem			10,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	10,0%
Custo			76.306,45	61.045,16	61.045,16	61.045,16	61.045,16	61.045,16	61.045,16	61.045,16	61.045,16	61.045,16	61.045,16	76.306,45
Porcentagem Acumulado			10,0%	18,0%	26,0%	34,0%	42,0%	50,0%	58,0%	66,0%	74,0%	82,0%	90,0%	100,0%
Custo Acumulado			76.306,45	137.351,61	198.396,77	259.441,94	320.487,10	381.532,26	442.577,42	503.622,58	564.667,75	625.712,91	686.758,07	763.064,53