



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	TOTAL
1.0	JARDINAGEM	436.646,75	52.397,61	52.397,61	52.397,61	61.130,55	43.664,68	43.664,68	43.664,68	17.465,87	17.465,87	17.465,87	17.465,87	17.465,87	436.646,75
			12,00%	12,00%	12,00%	14,00%	10,00%	10,00%	10,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	100,00%
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	29.746,68		8.924,00	20.822,68										29.746,68
				30,00%	70,00%										100,00%
3.0	DIVERSOS	23.490,10	2.349,01	9.396,04	9.396,04	2.349,01									23.490,10
			10,00%	40,00%	40,00%	10,00%									100,00%
	<b>PORCENTAGEM</b>		11,18%	14,44%	16,86%	12,96%	8,91%	8,91%	8,91%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	
	<b>VALOR MENSAL ( R\$)</b>	<b>489.883,53</b>	<b>54.746,62</b>	<b>70.717,65</b>	<b>82.616,33</b>	<b>63.479,56</b>	<b>43.664,68</b>	<b>43.664,68</b>	<b>43.664,68</b>	<b>17.465,87</b>	<b>17.465,87</b>	<b>17.465,87</b>	<b>17.465,87</b>	<b>17.465,87</b>	<b>489.883,53</b>
	<b>PORCENTAGEM ACUMULADO</b>		11,18%	25,61%	42,48%	55,43%	64,35%	73,26%	82,17%	85,74%	89,30%	92,87%	96,43%	100,00%	
	<b>VALOR ACUMULADO ( R\$)</b>		<b>54.746,62</b>	<b>125.464,27</b>	<b>208.080,60</b>	<b>271.560,16</b>	<b>315.224,83</b>	<b>358.889,51</b>	<b>402.554,18</b>	<b>420.020,05</b>	<b>437.485,92</b>	<b>454.951,79</b>	<b>472.417,66</b>	<b>489.883,53</b>	

Marcio Silva da Costa – Mat.: 8243  
Supervisor de Manutenção Predial  
Engenheiro Civil – CREA/BA 0507054202

