



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO

Contratação de empresa especializada para reforma completa do telhado da Câmara Municipal de Camaçari, de acordo com as condições e especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.139,59	20.139,59					20.139,59
			100,00%					100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	102.185,43	20.437,09	20.437,09	20.437,09	20.437,09	20.437,09	102.185,43
			20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
3.0	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	48.769,73	24.384,87	24.384,87	-	-	-	48.769,73
			50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.0	COBERTURAS	1.034.705,24	-	362.146,83	310.411,57	362.146,83	-	1.034.705,24
				35,00%	30,00%	35,00%		100,00%
	PORCENTAGEM		5,39%	33,75%	27,44%	31,73%	1,69%	
	VALOR MENSAL (R\$)	1.205.799,99	64.961,54	406.968,79	330.848,66	382.583,92	20.437,09	1.205.799,99
	PORCENTAGEM ACUMULADO		5,39%	39,14%	66,58%	98,31%	100,00%	
	VALOR ACUMULADO (R\$)		64.961,54	471.930,33	802.778,98	1.185.362,90	1.205.799,99	

Marcio Silva da Costa – Mat.: 8243